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Samenvatting Cybersecurity is onderdeel van het dagelijks beheer van de ICT-
infrastructuur en het hebben van een veilige werkplek. Het 
rekenkameronderzoek uit 2022 en de te verwachten nieuwe wetgeving 
uit Europa (NIS2.0) maakt dat er aanvullende maatregelen op het terrein 
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Informatiebeveiliging 2024–2025: Dit plan beoogt derhalve de 
cybersecurity bij de deelnemers en afnemer te vergroten en te borgen.  

Eea is in gezamenlijkheid met alle deelnemers (Ciso’s en 
Informatiemanagers) opgesteld.  

De kosten hiervan bedragen € 121.000 in 2024 en structureel -maar 
enigszins aflopend- € 308.000 vanaf 2025. 
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Aan  : Algemeen Bestuur 
Van  : SSC DeSom 
Datum  : 11 september 2023 
 
Betreft  : Advies uitvoeringsplan informatiebeveiliging 2024 - 2025 

 
 

 

Managementsamenvatting 

 

Cybersecurity maakt een niet meer weg te denken deel uit van het dagelijks beheer van de ICT-infrastruc-

tuur en het hebben van een ‘veilige’ werkplek. SSC DeSom en onze deelnemers zien deze ontwikkelingen 

alleen maar toenemen en onderkennen de noodzaak tot het nemen van maatregelen om de veiligheid te 

vergroten en verder te borgen. Gelet op de snelle ontwikkelingen, maar bovenal de omvang en de conti-

nuïteit van dreigingen is een uitvoeringsplan niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Onze belangen-

vereniging, De VNG, heeft via nieuwsbrieven gemeenten al vaker gewezen op mogelijke gevaren en de 

noodzaak tot het nemen van maatregelen op het gebied van Cybersecurity. 

 

Daarnaast zien we nieuwe wetgeving uit Europa op ons afkomen. De Baseline Informatiebeveiliging Over-

heid (BIO), jarenlang en nog steeds de leidraad en het normenkader voor processen en te nemen maatre-

gelen binnen informatiebeveiliging, wordt op termijn ondersteund door nieuwe Europese wetgeving NIS2.0 

ook wel Network and Information Systems genoemd wordt in 2024 in de Tweede Kamer ter besluitvorming 

gebracht en zal daarna in werking treden. De NIS2.0 gaat verder dan de BIO en is vooral gericht op de wer-

king van de genomen maatregelen. Hiermee wordt de aansprakelijkheid verder aangescherpt voor organi-

saties en bestuurders. Accountants gaan hierop DeSom en de deelnemers auditeren.   

 

Bij het opstellen van de begroting heeft het DB van SSC DeSom het belang van cybersecurity onderkend.  In 

de aanbiedingsbrief van de begroting 2024 van SSC DeSom is aangegeven dat het tijdspad te kort was om 

de noodzakelijke maatregelen voor informatiebeveiliging in de begroting 2024 op te nemen.  

Vanaf juni is in samenwerking met de deelnemers een proces van inventariseren en prioriteren doorgelo-

pen. Gedurende dit proces en om het prioriteren van te nemen maatregelen goed te onderbouwen, heeft 

SSC DeSom het bureau Noordbeek gevraagd om een technische risicoanalyse geënt op de NIS2.0 uit te voe-

ren op de huidige situatie bij SCC DeSom. 

 

Op basis van de huidige situatie en de reeds doorgevoerde maatregelen van de afgelopen periode laat de 

risicoanalyse van Bureau Noordbeek een goed en positief beeld van de huidige status van informatiebevei-

liging binnen de SSC DeSom zien. Ondanks het positieve beeld vanuit de risicoanalyse zijn er (altijd) nog 

aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan de (nieuwe) NIS2.0.  Bureau Noordbeek heeft haar be-

vindingen en te nemen maatregelen met de deelnemers gedeeld.  
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Vertaald naar volwassenheidsniveau (1 t/m 5) op de NIS2.0 geënt, staat SSC DeSom tussen niveau 2 en 3. 

Gelet op de nieuwe wetgeving richt SSC DeSom zich op verdere invulling en borging op niveau 3. Hiermee 

voldoet SSC DeSom deels aan de wettelijke normen.   

 

Op basis van de inventarisaties vanuit de regio en met de aanbevelingen vanuit bureau Noordbeek kunnen 

we u een breed gedragen advies met 15 maatregelen voor de periode 2024 en 2025 aanbieden. Deze maat-

regelen worden in 2024 en 2025 door de SSC DeSom uitgevoerd. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd 

middels de P&C cyclus. 

 

Financiële gevolgen: 

 

Voor onderdeel 1 is in 2024 incidenteel € 121.000 aan budget nodig en vanaf 2025 structureel € 48.000. 

Voor onderdeel 2 moet in 2024 een krediet van € 84.500 worden uitgetrokken ten behoeve van investerin-

gen die vanaf 2025 in vijf jaar worden afgeschreven, met als gevolg kapitaallasten van 2025 t/m 2029. 

Voor onderdeel 3 moet in 2024 een krediet van € 242.000 worden uitgetrokken ten behoeve van investe-

ringen die vanaf 2025 in vijf jaar worden afgeschreven, met als gevolg kapitaallasten van 2025 t/m 2029.  

Daarnaast wordt voor onderdeel 3 vanaf 2025 nog € 181.500 aan overige structurele lasten geraamd. 

Vanaf begroting 2025 wordt op basis van nieuwe ontwikkelingen en NIS2.0 jaarlijks de status gemonitord 

en waar nodig nieuwe maatregelen in de begroting opgenomen.   

 

Het financieel totaaloverzicht en de dekking door de deelnemers is dan als volgt: 

 

 
 

 

 

 

onderdeel krediet 2024 2025 2026 2027 2028

1. processen, meten en sturen 121.000 48.000 48.000 48.000 48.000

2. segmentering 84.500 20.300 19.600 18.900 18.200

3. ict en basisvoorzieningen 242.000 58.100 56.200 54.300 52.400

overige structurele kosten 181.500 181.500 181.500 181.500

totaal 121.000 307.900 305.300 302.700 300.100

gemeente inwoners 2024 2025 2026 2027 2028

Drechterland 19.978 17.100 43.600 43.200 42.900 42.500

Enkhuizen 18.620 16.000 40.600 40.300 39.900 39.600

Stede Broec 21.952 18.800 47.900 47.500 47.100 46.700

Opmeer 12.074 10.400 26.300 26.100 25.900 25.700

Medemblik 45.450 39.000 99.200 98.300 97.500 96.700

Koggenland 23.041 19.800 50.300 49.800 49.400 49.000

totaal 141.115 121.000 307.900 305.300 302.700 300.100
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Toelichting: 

 

De investeringen worden conform Activabeleid lineair afgeschreven in 5 jaar, tegen 4% rente. 

De kosten worden verdeeld over de deelnemers met de verdeelsleutel uit de begroting 2024. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat WerkSaam WF niet zal bijdragen in de hier opgenomen kosten. 

 

 

Namens SSC DeSom, 

Maarten Vrolijk 
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Inleiding 

 

Cybersecurity maakt een niet meer weg te denken deel uit van het dagelijks beheer van de ICT-infrastruc-

tuur en het hebben van een ‘veilige’ werkplek. SSC DeSom en onze deelnemers zien deze ontwikkelingen 

alleen maar toenemen en onderkennen de noodzaak tot het nemen van maatregelen om de veiligheid te 

vergroten en verder te borgen. Gelet op de snelle ontwikkelingen, maar bovenal de omvang en de conti-

nuïteit van dreigingen is een uitvoeringsplan niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Onze belangen-

vereniging, De VNG, heeft via nieuwsbrieven gemeenten ook al vaker gewezen op mogelijke gevaren en de 

noodzaak tot het nemen van maatregelen op het gebied van Cybersecurity en hiervoor de benodigde mid-

delen beschikbaar te stellen.  

 

Daarnaast zien we nieuwe wetgeving uit Europa op ons afkomen. De Baseline Informatiebeveiliging Over-

heid (BIO), jarenlang en nog steeds de leidraad en het normenkader voor processen en te nemen maatre-

gelen binnen informatiebeveiliging, wordt op termijn ondersteund door nieuwe Europese wetgeving NIS2.0 

ook wel Network and Information Systems genoemd wordt in 2024 in de Tweede Kamer ter besluitvorming 

gebracht en zal daarna in werking treden.  

 

Bij het opstellen van de begroting heeft het DB van SSC DeSom het belang van cybersecurity reeds onder-

kend en heeft In de aanbiedingsbrief van de begroting 2024 van SSC DeSom de volgende passage opgeno-

men:   

 

‘Ander belangrijke ontwikkeling en speerpunt zijn de snel toenemende cyberdreigingen. Gelet op de lande-

lijke adviezen en onderzoeken, maar ook gezien de dagelijkse dreigingen, vergt dit continue aanpassingen 

en bijbehorende investeringen in de gedeelde infrastructuur. In 2022 zijn de eerste noodzakelijke stappen 

geïnventariseerd. In 2023 is deze weg voortgezet en wordt en is geïnvesteerd in aanvullende maatregelen 

om cyberdreigingen te voorkomen. De gemeentelijke CISO’s voeren hier, in nauwe samenwerking met SSC 

DeSom, de gezamenlijke regie op.’ 

 

Daar het tijdspad te kort was om de noodzakelijke maatregelen in de begroting 2024 op te nemen is een 

separaat (onderliggend) voorstel opgesteld. Het plan is om de komende jaren de te nemen maatregelen 

inzake cybersecurity periodiek te monitoren en middels een P&C cyclus te borgen en mee te nemen in het 

jaarlijkse begrotingsproces. Een separaat voorstel is dan niet meer nodig, daar het deel uitmaakt van het 

P&C cyclus. 

 

Op basis van het bovenstaande kunnen wij u het onderliggende ‘Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging 

2024-2025’ aanbieden. Waarbij wel gezegd hebbende dat er structurele kosten aan deze incidentele inves-

teringen zijn verbonden.  

   

Ter verduidelijking en ter aanvulling, naar aanleiding van het rekenkameronderzoek in 2022 bij twee deel-

nemers is in 2022 een start gemaakt met het opstellen van een regionaal meerjarig informatiebeleidsplan 

(MIB). Dit is destijds met behulp van een externe partner opgesteld. Daar er onvoldoende draagvlak 
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bestond voor het MIB is deze niet door het AB van SSC DeSom behandeld c.q. vastgesteld. In overleg met 

de deelnemers is besloten het MIB niet meer te behandelen, maar die elementen uit het MIB te gebruiken 

welke (nog) actueel zijn en deze mee te nemen in het onderliggende advies.  

 

NIS2.0 

 

Zoals gememoreerd is de BIO, baseline Informatiebeveiliging Overheid, de facto de standaard van het basis-

normenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en water-

schappen). Buiten de overheid wordt met ISO27001 en ISO27002 normenkader gewerkt. De BIO is het ge-

meenschappelijk normkader, gebaseerd op de internationale norm ISO27001 en ISO27002 het is een con-

cretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen. Zowel de BIO als de ISO- normen-

kaders blijven van kracht en zijn te gebruiken als opmaat tot de invoering van de NIS2.0.  

 

De NIS2.0 staat voor Netwerk- en Informatiesystemen en is de eerste 

EU-wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging. De verwachte besluit-

vorming door de Tweede Kamer vindt in 2024 plaats.   

 

De belangrijkste wijziging of beter gezegd toevoeging aan de invoering van de NIS2.0 ten opzichte van de 

BIO en ISO27001, is dat de ISO 27001 en de BIO zich richten op opzet en bestaan van maatregelen. De 

NIS2.0 vraagt deels ook om werking. Een andere belangrijke voorgestelde wijziging is de inrichting van de 

aansprakelijkheid. Deze wordt meer ‘verlegd’ naar organisaties en bestuurders. Hoe e.e.a. precies wordt 

verwerkt in de (nieuwe) wetgeving is nog onduidelijk. Dat zal t.z.t. bij de aanbieding van de NIS2.0 duidelijk 

gaan worden.  

 

De belangrijkste aandachtspunten van de NIS2.0 nog even op een rij: 

• De EU ‘Netwerk- en Informatiesysteem Beveiliging’ (NIS2) Richtlijn probeert het cybersecurityniveau te 

verbeteren 

– De richtlijn scherpt opgelegde beveiligingseisen aan, richt zich op het aanpakken van de beveili-

ging van supply chains (de productie- of toeleveringsketen), het stroomlijnen van rapportage-

verplichtingen, strengere toezichtmaatregelen en het invoeren van handhavingsvereisten met 

geharmoniseerde sancties in alle lidstaten. 

– Daarbij wordt ook het belang van informatie delen en (inter)nationale samenwerking op het 

gebied van crisismanagement benoemd. 

• Met de invoering van de NIS2-richtlijn verandert tevens de wijze waarop aansprakelijkheid is ingericht 

– NIS2 kan rechtspersonen direct aansprakelijk stellen voor niet-naleving van de maatregelen 

voor cybersecurity van de entiteit. 

– Uitzondering: NIS2 stelt dat deze bepaling geen afbreuk doet aan nationale wetgeving. In het 

Nederlandse Pikmeerarrest II is bepaald dat overheidsinstanties, waaronder ambtenaren, niet 

aansprakelijk kunnen worden gesteld als het de uitvoering betreft van specifieke overheidsta-

ken. 

– Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden vallen hier ook onder. 

NIS2.0

ISO 27001 BIO
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– Het is nog niet duidelijk hoe de wetgever dit verwerkt in de nieuwe Wet beveiliging netwerk- 

en informatiesystemen 2 (afgekort Wbni 2) (oktober 2024). 

 

• NIS2 legt entiteiten extra verplichtingen op in hun informatiebeveiligingsbeleid, namelijk 

– Meldplicht: voor significante incidenten; 

– Zorgplicht: verplichting om maatregelen te nemen om risico’s voor netwerk- en informatiesys-

temen te beheersen; 

– Informatieplicht: van een incident en de gevolgen aan de betrokkenen (burgers, medewerkers 

etc.); 

– ISO 27001 en BIO richten zich op opzet en bestaan, NIS2 vraagt deels ook om werking. 

 

De aanstaande invoering van de NIS2.0 maakt dat overheden zich moeten voorbereiden. Veel is al gedaan 

en opgepakt in de BIO en/of ISO27001 en ISO27002. Zoals gesteld: de NIS2.0 gaat verder. Voor SSC DeSom 

en haar deelnemers is het een nieuw meetpunt (SOLL) om zich op te richten en de maatregelen op te pak-

ken welke noodzakelijk zijn.  

 

Aanpak: 

 

Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan op het terrein van cybersecurity binnen SSC DeSom. In de voor-

jaarsnota 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om een aantal maatregelen te nemen om de security op 

het juiste niveau te brengen. Deze worden nu opgepakt of zijn al deels uitgevoerd. De deelnemers worden 

hiervan periodiek op de hoogte gesteld.   

 

Ontwikkelingen inzake cybersecurity staan niet stil en dit wordt door alle deelnemers en SSC DeSom ook 

onderkend. Om te bepalen wat (nu) noodzakelijk is, in de aan te nemen maatregelen, is het van belang te 

weten waar we staan en waar we heen moeten. Ook kan niet alles gelijktijdig worden opgepakt en soms is 

er sprake van een volgordelijkheid in het nemen van beoogde maatregelen. 

 

In overleg met de deelnemers is in juni gestart met een inventarisatie door de CISO’s. Deze inventarisatie 

gaf een goed beeld van eisen en wensen op het gebied van informatiebeveiliging en benodigde maatrege-

len.  

 

Om de prioritering mede vorm te geven was een nulmeting meer dan wenselijk. Waar staan we nu en in 

het bijzonder SSC DeSom. Met deze informatie is de IST, zeg maar het eerste ijkpunt, in beeld gebracht. 

Vervolgens kennen we het tweede ijkpunt (de SOLL), al te weten NIS2.0. Goed te benoemen is dat er aan-

vullende kaders zijn benoemd. De belangrijkste is het in 2022 uitgevoerde rekenkameronderzoek. Direct na 

het onderzoek zijn de belangrijkste aanbevelingen opgepakt, maar nog niet allemaal en nog onvoldoende 

geprioriteerd.  
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Status SSC DeSom (IST) 

 

Om de twee ‘ijkpunten’ te kunnen bepalen is bureau Noordbeek gevraagd een risicoanalyse voor SSC De-

Som uit te werken en duiding c.q. richting te geven aan de te nemen maatregelen om voorbereid te zijn op 

de implementatie van NIS2.0 (en aanvullende kaders).  

 

Medio augustus heef Bureau Noordbeek een risicoanalyse SSC DeSom opgeleverd en deze getoetst aan de 

NIS2.0 (art 21, lid 2, a tm j) Deze is uitgewerkt in een presentatie waarin de risicomitigatie, bruto en netto 

risico’s zijn benoemd. Bureau Noordbeek heeft naar aanleiding van haar risicoanalyse de onderstaande spi-

der opgesteld. 

 

 
 

Op basis van de risicoanalyse kan gesteld worden dat SSC DeSom al veel heeft gedaan om te voldoen aan 

de NIS2.0. Met de deelnemers zijn de uitkomsten van de risicoanalyse en de voorgestelde maatregelen 

door Noordbeek gedeeld.  

 

Vertaald naar volwassenheidsniveau (1 t/m 5) op de NIS2.0 geënt, staat SSC DeSom tussen niveau 2 en 3. 

Gelet op de nieuwe wetgeving richt SSC DeSom zich op verdere invulling en borging op niveau 3. Hiermee 

voldoet SSC DeSom deels aan de geëiste normen. Middels de jaarlijkse P&C cyclus, beginnend bij het op-

stellen van de begroting 2025, wordt de status van de genomen maatregelen geëvalueerd en bijgesteld. De 

wenselijkheid of eis van verdere doorgroei naar helemaal volwassenheidsniveau 4 of mogelijk 5 en in welk 

tempo wordt in overleg met de deelnemers ingevuld. Hierbij wel de aantekening, ook op volwassenheidsni-

veau 5 bestaan er altijd nog risico’s.  

0

1

2

3

4

5

Aansprakelijkheid

Zorgplicht

Meldplicht

a. Beleid RA+IB

b. Incident mngt

c. Continuïteit

d. IB in toeleveringsketen
e. Verwerven +
onderhouden

f. Beoordelen effectiviteit IB

g. Cyberhygiëne+opleiding

h. Cryptografie

i. IB: HRM IAM
bedrijfsmiddelen

j. MFA

SSC DeSom

Compliance:

5 = Voldoet
4 = Grotendeels

3 = Deels
2 = Nauwelijks

1 = Niet

NIS2 Compliance



Memo                                                                
 

 8 

Nadere uitwerking IST – SOLL  

 

De uitkomsten van de risicoanalyse van bureau Noordbeek (IST) en het normenkader van de NIS2.0 (SOLL) 

zijn in gezamenlijkheid beoordeeld en hebben geleid tot een matrix van geprioriteerde maatregelen voor 

de periode 2024 en 2025. Vervolgens zijn hier de benodigde middelen aan gekoppeld. 

 

 
 

Toelichting thema 1: PROCESSEN, METEN EN STUREN 
Binnen hoofdthema 1 is het vastleggen en borgen van procedures binnen de organisatie van belang. Jaar-

lijks worden de eisen aangescherpt. Om te ‘bewijzen’ dat een organisatie voldoet aan de laatste eisen is de 

verkrijgen van certificeringen. Ook vanuit de accountant wordt hierop nadrukkelijk getoetst. DeSom gaat 

voor de (laatste) ISO-certificering 27001 en 27002 en wordt hierop ook geauditeerd. Deze certificering sluit 

aan op de BIO, wordt onderschreven door de NIS2.0 en de verplichting vanuit de accountants voor het aan-

tonen van certificering. De voorgestelde certificering is op advies van Noordbeek en Rekenkameronder-

zoek. 

Voldoen aan de eisen voor deze certificering betekent dat de risico’s op dataverlies en uitval van de IT-

voorzieningen conform een erkende standaard worden gemitigeerd. Dat geldt ook voor de bijbehorende 

financiële risico’s als herstelkosten en eventuele boetes van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Een ISO27001-certificering verkleint de kans op imagoschade als gevolg van grote verstoringen, als deze 

toch voorkomen is het niet te wijten aan ontoereikende beveiligingsmaatregelen. 

  

Toelichting thema 2: SEGMENTERING 
Binnen hoofdthema 2 is de belangrijkste doelstelling het verkleinen van het aanvalsoppervlak. Dit heet 

‘segmenteren’ of te wel de verbindingen/relaties die er tussen de deelnemers liggen zoveel mogelijk op te 

heffen. Deze aanbeveling komt ook voort uit het rekenkameronderzoek van 2022. Met de segmentering is 

vanaf eind 2022 een start gemaakt, er zijn nog aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan alle aan-

bevelingen.  

Verkleining van het aanvalsoppervlak door middel van segmentering houdt in dat kwetsbaarheden die in 

het rekenkameronderzoek zijn aangetroffen niet meer gebruikt kunnen worden om onbedoeld toegang te 

krijgen tot data en systemen. Het risico dat hackers dataverlies en uitval van de IT-systemen veroorzaken 

wordt aanzienlijk verkleind.  

 

Toelichting thema 3: ICT EN BASISVOORZIENINGEN BASISINFRASTRUCTUUR 
Binnen hoofdthema 3 worden technische hulpmiddelen ingezet om processen verder te automatiseren en 

om ‘ongewenst’ gedrag van gebruikers te minimaliseren. Meest voorkomend ‘ongewenst’ gedrag komt 

THEMATISCHE INDELING MAATREGELEN N INCIDENTEEL STRUCTUREEL

1: PROCESSEN, METEN EN STUREN 5 121.000€           48.000€             

2. SEGMENTERING 3 84.500               -                    

3.  ICT EN BASISVOORZIENINGEN BASISINFRASTRUCTUUR 7 242.000             181.500             

TOTAAL 15 447.500€           229.500€           
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voort uit ‘fouten’ van gebruikers. Bij de implementatie van technische hulpmiddelen moet u denken aan 

veilige wifi en het inzetten van een wachtwoordenkluis voor gebruikers.  

Door de kans op gebruikersfouten te verkleinen nemen de bijbehorende risico’s op dataverlies en uitval van 

de IT-systemen af. Daarnaast wordt het hackers moeilijker gemaakt om gebruikers informatie afhandig te 

maken waarmee ze toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. 

 

In totaal worden voor de jaren 2024 en 2025 15 maatregelen/ activiteiten opgepakt en uitgevoerd. Hierin 

zijn zowel technische als proces maatregelen benoemd. 

 

Voor alle duidelijkheid, het betreft hier maatregelen waar SSC DeSom de verantwoording voor 2024 en 

2025 neemt. Maatregelen door de deelnemers zelf te nemen, zijn niet meegenomen. Dit zal elke deelne-

mer zelf moeten oppakken.  

 

Financiële gevolgen 

 

Voor onderdeel 1 is in 2024 incidenteel € 121.000 aan budget nodig en vanaf 2025 structureel € 48.000. 

Voor onderdeel 2 moet in 2024 een krediet van € 84.500 worden uitgetrokken ten behoeve van investerin-

gen die vanaf 2025 in vijf jaar worden afgeschreven, met als gevolg kapitaallasten van 2025 t/m 2029. 

Voor onderdeel 3 moet in 2024 een krediet van € 242.000 worden uitgetrokken ten behoeve van investe-

ringen die vanaf 2025 in vijf jaar worden afgeschreven, met als gevolg kapitaallasten van 2025 t/m 2029.  

Daarnaast wordt voor onderdeel 3 vanaf 2025 nog € 181.500 aan overige structurele lasten geraamd. 

Vanaf begroting 2025 wordt op basis van nieuwe ontwikkelingen en NIS2.0 jaarlijks de status gemonitord 

en waar nodig nieuwe maatregelen in de begroting opgenomen.   

 

Het financieel totaaloverzicht en de dekking door de deelnemers is dan als volgt: 

 

 

onderdeel krediet 2024 2025 2026 2027 2028

1. processen, meten en sturen 121.000 48.000 48.000 48.000 48.000

2. segmentering 84.500 20.300 19.600 18.900 18.200

3. ict en basisvoorzieningen 242.000 58.100 56.200 54.300 52.400

overige structurele kosten 181.500 181.500 181.500 181.500

totaal 121.000 307.900 305.300 302.700 300.100

gemeente inwoners 2024 2025 2026 2027 2028

Drechterland 19.978 17.100 43.600 43.200 42.900 42.500

Enkhuizen 18.620 16.000 40.600 40.300 39.900 39.600

Stede Broec 21.952 18.800 47.900 47.500 47.100 46.700

Opmeer 12.074 10.400 26.300 26.100 25.900 25.700

Medemblik 45.450 39.000 99.200 98.300 97.500 96.700

Koggenland 23.041 19.800 50.300 49.800 49.400 49.000

totaal 141.115 121.000 307.900 305.300 302.700 300.100
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Toelichting: 

 

De investeringen worden conform Activabeleid lineair afgeschreven in 5 jaar, tegen 4% rente. 

De kosten worden verdeeld over de deelnemers met de verdeelsleutel uit de begroting 2024. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat WerkSaam WF niet zal bijdragen in de hier opgenomen kosten. 

 

Cybersecurity is een essentieel en niet meer weg te denken onderdeel van de bedrijfsvoering van SSC De-

Som, maar ook van de deelnemers, verworden. Dit maakt ook dat in de P&C cyclus standaard aandacht 

voor cybersecurity gevraagd zal worden. De VNG en ook de NIS2.0 is daarin ook duidelijk. Denk hierbij in 

het bijzonder de meldplicht, zorgplicht en informatieplicht, aansprakelijkheid en de toetsing daarop.  

 

Voorgesteld wordt om vanaf de begroting 2025, vast te stellen in 2024, en verder (de P&C-cyclus) op basis 

van de NIS2.0 verantwoording af te leggen en waar nodig de te nemen maatregelen te benoemen en hier-

voor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.  

 

Resumerend 

 

In goede samenwerking en breed gedragen door alle betrokken deelnemers kunnen wij u heet onderlig-

gende advies, uitvoeringsplan informatiebeveiliging (UIB) 2024-2025, aanbieden. Het advies is unaniem ge-

dragen van en door alle CISO’s en IM-ers van de deelnemers en SSC DeSom. 

 

Resumerend vragen wij het AB in te stemmen met:  

- Het onderliggende advies en de voorgestelde uitvoering in 2024 en 2025 van de voorgestelde maatre-

gelen door SSC DeSom;  

De hiervoor beschikbare middelen beschikbaar stellen conform het onderstaande financieel totaalover-

zicht en de dekking door de deelnemers: 

 

onderdeel krediet 2024 2025 2026 2027 2028

1. processen, meten en sturen 121.000 48.000 48.000 48.000 48.000

2. segmentering 84.500 20.300 19.600 18.900 18.200

3. ict en basisvoorzieningen 242.000 58.100 56.200 54.300 52.400

overige structurele kosten 181.500 181.500 181.500 181.500

totaal 121.000 307.900 305.300 302.700 300.100

gemeente inwoners 2024 2025 2026 2027 2028

Drechterland 19.978 17.100 43.600 43.200 42.900 42.500

Enkhuizen 18.620 16.000 40.600 40.300 39.900 39.600

Stede Broec 21.952 18.800 47.900 47.500 47.100 46.700

Opmeer 12.074 10.400 26.300 26.100 25.900 25.700

Medemblik 45.450 39.000 99.200 98.300 97.500 96.700

Koggenland 23.041 19.800 50.300 49.800 49.400 49.000

totaal 141.115 121.000 307.900 305.300 302.700 300.100



Memo                                                                
 

 11 

 

- Vanaf begroting 2025 wordt op basis van nieuwe ontwikkelingen en NIS2.0 jaarlijks de status gemoni-

tord en waar nodig nieuwe maatregelen in de begroting opgenomen.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


